

สรุปผลการดำเนินการตามแผน ไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒ ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานโครงการ

ที่	โครงการ/จำนวน	แล้วเสร็จ	คิดเป็นร้อยละ
๑	๑๓	๘	๖๑.๕๓

ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานโครงการ

ที่	จำนวนเงิน/บาท	ใช้ไป	คิดเป็นร้อยละ
๑	๒๒,๘๗๙,๒๐๓.๐๓	๗,๕๔๒,๕๔๒.๖๙	๓๒.๙๗

แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา

ที่	ความเสี่ยง	แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา
๑	ดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน	มีการกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานโดยมีการแยกเป็นไตรมาส และมีข้อตกลงกับผู้จัดการแผนงานแต่ละโครงการหากไม่มีการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนดจะนำเข้าพิจารณายกเลิกแผนต่อไป